

Федеральный проект: **Обеспечение качественно
нового уровня развития инфраструктуры
культуры («Культурная среда»)**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

А - КУЛЬТУРА

2019 - 2024

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

102,39 МЛРД РУБ.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА 2019 - 2024 ГГ.

0

РЕГИОНОВ

416

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

КУРАТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА



Голикова Татьяна Алексеевна
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

**РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА**



Осинцев Владимир Геннадьевич
Заместитель Министра культуры РФ

**АДМИНИСТРАТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА**

Филимонов Николай
Александрович
Заместитель директора Департамента

2 ПОКАЗАТЕЛЯ

1 ЗАДАЧА И ОЗР

15 РЕЗУЛЬТАТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

**Связь с государственными программами
Российской Федерации**

Государственная программа Российской
Федерации "Развитие образования"

Наименование задачи или ОЗР федерального проекта	Количество результатов федеральных проектов, ед	Количество регионов, участвующих в реализации задачи федерального проекта
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям	15	
1 Результат Методика расчета показателей нацпроекта «Культура» актуализирована		
2 Результат Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		
3 Результат Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России		
4 Результат Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов		
5 Результат Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту		
6 Результат Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности		
7 Результат Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности		
8 Результат Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек		
9 Результат Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации		
10 Результат Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды		

11 Результат Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды		
12 Результат Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол		
13 Результат Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств		
14 Результат Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства		
15 Результат Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек		

Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов

на 11.10.2021

Национальный проект : А - Культура

Федеральный проект : А1 - Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

Период : За весь период

млрд руб

Тип результата :

Расширенный : 1

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации (план)						Объем финансового обеспечения (план), млрд руб						
						План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024г	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
ВСЕГО												100,99	15,88	9,82	17,03	18,62	19,07	20,58
A1.02.15	Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства	Результат федерального проекта	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)		Единица			0	0	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.02.07	Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек	Результат федерального проекта	Утверждение документа		Единица			8				0,12	0,04	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.02.08	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг		Единица		900					0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.02.09	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	40	Единица	9	24	33				1,30	0,59	0,38	0,34	0,00	0,00	0,00

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации (план)						Объем финансового обеспечения (план), млрд руб						
						План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024г	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
A1.02.11	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг	194	Единица	100	200	304	404	504	604	3,46	0,92	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50
A1.02.03	Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг		Штука	200	260	1174	1354	1534	1734	5,40	1,00	1,00	0,60	0,90	0,90	1,00
A1.02.13	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг		Единица	134	306	457	567	677	787	5,63	1,72	0,70	1,11	0,70	0,70	0,70
A1.02.10	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	60	Единица			0	2	8	39	6,34	0,00	0,00	0,83	1,63	2,15	1,73
A1.02.14	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	39	Единица		1	2	3	4	16	7,09	0,00	0,46	0,92	1,91	1,80	2,00
A1.02.05	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	9	Единица	1	14	24	30	36	46	7,75	1,73	0,91	0,88	1,33	1,39	1,51

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации (план)						Объем финансового обеспечения (план), млрд руб						
						План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024г	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
A1.02.02	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг	194	Единица	300	600	910	1210	1510	1810	10,38	2,88	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
A1.02.16	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	194	Единица			315	445	575	705	15,49	0,00	0,00	4,00	3,64	3,65	4,20
A1.02.12	Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		Единица	0	1	2	3	4	15	16,19	0,41	1,05	2,65	3,67	3,87	4,54
A1.02.04	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	194	Единица	80	650	804	904	1004	1104	21,45	6,19	3,22	3,68	2,84	2,61	2,90
A1.02.01	Методика расчета показателей нацпроекта «Культура» актуализирована	Результат федерального проекта	Утверждение документа		Единица			1										