

Федеральный проект: **Строительство
автомобильных дорог международного
транспортного коридора Европа - Западный
Китай**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

V - КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ

МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2019 - 2024

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

735,14 млрд руб.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА 2019-2024 ГГ.

1

РЕГИОН

2

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА



КУРАТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА



Хуснуллин Марат Шакирзянович
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

**РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА**



Костюк Андрей Александрович
Первый заместитель Министра транспорта
Российской Федерации

**АДМИНИСТРАТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА**

Петушенко Вячеслав Петрович

7 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1 ЗАДАЧА И ОЗР

6 РЕЗУЛЬТАТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

1. Доля автомобильных дорог высшей технической категории в составе маршрута "Европа - Западный Китай"
2. Завершено строительство участков скоростной автомобильной дороги "Москва - Нижний Новгород – Казань"
3. Сокращение времени в пути на маршруте от Москвы до Казани
4. Введены в эксплуатацию участки автодорожного обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай»
5. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
6. Доля закупки отечественной продукции, производимой оборонно-промышленным комплексом (от доли закупаемого отечественного оборудования)

Паспорт федерального проекта

Председатель правления

**Связь с государственными программами
Российской Федерации**

Государственная программа Российской
Федерации "Развитие транспортной системы"

Наименование задачи или ОЗР федерального проекта	Количество результатов федеральных проектов, ед	Количество регионов, участвующих в реализации задачи федерального проекта
Задача: Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа - Западный Китай"	6	1
1 Результат Обеспечение перспективной высокоскоростной сети передачи данных и голосового сигнала на федеральной автомобильной дороге		
2 Результат Обеспечено строительство зон придорожного сервиса		
3 Результат Осуществлено строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай»		1
4 Результат Осуществлено строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань», входящей в состав международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай»		
5 Результат Получено не менее 2 положительных заключений государственной экспертизы в рамках строительства автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань		
6 Результат Строительство российского участка платной автомагистрали "Меридиан" *		

Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов

на 19.09.2021

Национальный проект : V - Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Федеральный проект : V1 - Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай

Период : За весь период

млрд руб

Тип результата :

Расширенный : 1

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации (план)						Объем финансового обеспечения (план), млрд руб						
						План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024г	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
ВСЕГО												735,14	1,99	48,08	156,70	186,59	185,47	156,31
V1.01.03	Строительство российского участка платной автомагистрали "Меридиан" *	Результат федерального проекта	Строительство крупных объектов		Километр; тысяча метров						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V1.01.02	Осуществлено строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай»\n	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	2	Километр; тысяча метров					99.3		115,47	1,84	22,13	28,16	37,83	25,50	0,00
V1.01.01	Осуществлено строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань», входящей в состав международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай»	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		Километр; тысяча метров						794.4	619,67	0,14	25,95	128,54	148,76	159,97	156,31
V1.01.05	Обеспечение перспективной высокоскоростной сети передачи данных и голосового сигнала на федеральной автомобильной дороге	Результат федерального проекта	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)		Процент						100							

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации (план)						Объем финансового обеспечения (план), млрд руб						
						План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024г	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
V1.01.06	Получено не менее 2 положительных заключений государственной экспертизы в рамках строительства автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань	Результат федерального проекта	Утверждение документа		Штука			2										
V1.01.04	Обеспечено строительство зон придорожного сервиса	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		Штука						14							